

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Vật liệu trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Vật liệu trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Vật liệu trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Máy móc trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Máy móc trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Máy móc trước khi thi công sửa chữa sạt lở ta luy âm, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 :-

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 :- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Tháo dỡ cột hộ lan tôn sóng cũ, lý trình: Km439+440,00 :- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Cắt mặt đường BT nhựa, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 1 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công

- Nội dung nghiệm thu: Phá dỡ rọ đá cũ, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 1 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:-

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Hồ móng tường chắn BTXM, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 :-

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 :- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Vận chuyển đất C2 đổ đi cự ly 3700m, lý trình: Km439+440,00 :- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 5 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Vận chuyển đất C3 sang Km442+620 và Km442+660 để đắp cự ly 3200m, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 5 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 6 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 6 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 6 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 01 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 13 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 7 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 7 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Đổ bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 7 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 14 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Bê tông móng tường chắn BTXM đốt số 02 sau khi dỡ ván khuôn, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 14 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 8 tháng 3 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Kính gửi: Văn phòng tư vấn giám sát

Nhà thầu thi công: Công ty CP quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La đã thi công xong công việc xây dựng: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -

Và đã được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng hoàn thành. Nhà thầu cam kết công việc xây dựng hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Nay nhà thầu xin thông báo với Văn phòng tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp hoàn thành: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P), để nhà thầu triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

- Nội dung nghiệm thu: Ván khuôn móng tường chắn BTXM đốt số 03, lý trình: Km439+440,00 -:- Km439+448,00 (P)

- Thời gian nghiệm thu: ngày 8 tháng 3 năm 2026

- Địa điểm tại công trình: Sửa chữa đột xuất sạt lở ta luy âm, hư hỏng công trình các đoạn tuyến Km410+530 - Km410+573, Km439+440 - Km439+448, Km440+210, Km440+250, Km440+600, Km440+630, Km442+620, Km442+660, Km443+047 trên QL.37

Vậy kính báo: Văn phòng tư vấn giám sát được biết và mời các đơn vị có liên quan đến công tác nghiệm thu tới tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NHÀ THẦU THI CÔNG

Phạm Văn Phúc